
Durée 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4

Définition du projet 2

Documentation en anglais (construction d'une maison, 

maquettage, …)
4

Bilans (x3) 1

Traçage du plan du bâtiment (papier) 1

Traçage du plan du bâtiment (informatique) 2

Découpe au Fablab 1

Assemblage 1

Réalisation des vidéos 7

Montage de la vidéo 2

Préparer mon départ à l'étranger 2

RDV avec Mike Rees 1

RDV avec Raphaël Bary 2

Présentation du projet à d'autres élèves intéressés 1

Présentation des vidéos à mes proches 1

Présentation du projet à mes proches en anglais 1

Rédaction du rapport 1

Préparation de la soutenance 1
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